

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ

О.В. Гришина

подпись

«Реализация типового решения «Библиотека» в МБОУ СОШ № 5» г. Саяногорск

1. Вовлеченные лица и рамки проекта	2. Основание выбора
<p>Заказчик проекта: <u>Гришина О.В.</u></p> <p>Клиенты процесса: участники образовательного процесса</p> <p>Периметр проекта: <u>МБОУ СОШ №5 г. Саяногорск</u></p> <p>Границы процесса: от «<u>первый шаг</u>» до «<u>последний шаг</u>»</p> <p>Владелец процесса: Гришина О.В.</p> <p>Руководитель проекта: Лыскина Е.Ф.</p> <p>Команда проекта: Галахова М.П., Семенова Е.В., Подьянова А.И, Серд Н.В., Коваленко Н.В., Ляскало Е., Жидкая А., Хомякова Н. С, Балцевич Ю.М.</p>	<p><u>Зона библиотеки</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Неудобное место для абонеента (расположение и высота библиотечной кафедры для обучающихся начальной школы)• Длительный поиск книги (недостаточное количество стеллажей)• Длительный поиск нужной книги (отсутствие электронного каталога)• Недостаточная навигация (отсутствие разделителей по авторам)• Низкая посещаемость библиотеки (отсутствие медиауголка для проведения библиотечных мероприятий)• Отсутствие актуальной информации (отсутствие места для информационно-тематических уголков)• Отсутствие зоны, оборудованной ПК (отсутствие технического оснащения, копировальной техники)• Отсутствие читального зала (отсутствие мебели) <p><u>Зона коридора</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Отсутствие зоны лектория для проведения дополнительных занятий (нехватка площади в библиотеке, отсутствие мебели)• Отсутствие зоны для проведения лекционно-просветительских мероприятий (отсутствие свободной площади в библиотеке)• Отсутствие организованного пространства для участия в книгообмене между людьми (буккроссинг)• Отсутствие пространства для проведения камерных мероприятий (организация пространства)

3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Оконч.
Время протекания процесса (ВПП), мин.	376	170	1. Старт проекта (дата стартового совещания)	25.08.25	
Уровень удовлетворенности процессом организации процесса, %	35	92	2. Диагностика и целевое состояние	16.09.25	03.10.25
			• Анализ текущего состояния (фото)	22.09.25	03.10.25
Количество посещающих библиотеку чел./месяц	612	800	• Карта текущего состояния	16.09.25	26.09.25
			3. Разработка решений	04.10.25	24.10.25
			• Разработка плана мероприятий	04.10.25	17.10.25
			• Скорректированная карточка проекта	20.10.25	24.10.25
			4. Внедрение улучшений	25.10.25	28.11.25
			• Достигнутое состояние (фото)	25.10.25	28.11.25
• Проведение анкетирования №2	20.11.25	28.11.25			
5. Закрепление результатов и закрытие проекта			5. Закрепление результатов и закрытие проекта	29.11.25	08.12.25
			• Совещание по защите результатов	29.11.25	02.12.25
			• Создание презентации и/или отчета	03.12.25	08.12.25
6. Окончание проекта					08.12.25