

План мероприятий по реализации проекта "Комфортная школа"



№ п/п	Описание проблемы	Причина	Мероприятие	Ожидаемый эффект (факт, цель)	Ответственный	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	длительный поиск нужной книги	1.1 отсутствие достаточного количества стеллажей для расстановки библиотечного фонда	1.1.1 приобретение стеллажей	16/32	Гришина О.В.	сентябрь	октябрь
		1.2 отсутствие электронного каталога	1.2.1 создание каталога в электронном варианте (формат Excel)	0/1	Подьянова А.И.	сентябрь	сентябрь
		1.3 неудобный подход к стеллажам	1.3.1 изменение планировки	узкие проходы/функциональный подход к стеллажам с двух сторон	Подьянова А.И.	август-сентябрь	ноябрь
		1.4 недостаточно информативная навигация по поиску книги для начальной школы	1.4.1 создание дополнительных разделителей	30/57	Подьянова А.И.	ноябрь	декабрь
2	низкая посещаемость	2.1 отсутствие востребованных книг современных авторов	2.1.1 создание информационного стенда с QR-кодами для переадресации в МБУК ЦБС г. Саяногорска	0/1	Ляскало Е. Жидкая А.	ноябрь	ноябрь
		2.2 отсутствие читального зала	2.2.1 зонирование части помещения	0/2	Подьянова А.И.	август-сентябрь	ноябрь
		2.3 недостаточное количество мест для работы с ПК	2.3.1 приобретение дополнительных ПК	1/4	Гришина О.В.	декабрь-январь	по факту
		2.4 слабая освещенность помещения	2.4.1 перенос и увеличение зон освещения	9/12	Гришина О.В.	август-сентябрь	ноябрь
		2.5 отсутствие ремонта	2.5.1 проведение ремонтных работ	отсутствие ремонта в течение 37 лет/ ремонт с современным дизайном	Гришина О.В.	август-сентябрь	ноябрь
		2.6 отсутствие медиауголка для проведения библиотечных мероприятий	2.6.1 закупка оборудования (мультимедиа)	отсутствие мультимедиа/ приобретение 1 экрана и 1 проектора	Гришина О.В.	август-сентябрь	по факту
3	отсутствие актуальной информации	3.1 отсутствие места для информационно-тематических уголков	4.1.1 оформление информационных мини-стендов на свободном пространстве стеллажей	0/3	Подьянова А.И.	ноябрь	декабрь
		3.2 недостаточное количество стеллажей для тематических выставок	4.2.1 увеличение количества стеллажей	3/4	Гришина О.В.	август-сентябрь	октябрь