

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Муниципального образования город Саяногорск
средняя общеобразовательная школа №5**

655600 Республика Хакасия г. Саяногорск, Советский мкр., д.11. Тел. 8(39042) 68900

**ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ
по проекту «КОМФОРТНАЯ ШКОЛА»**

13.11.2025

№ 2

Председатель - директор школы Гришина О.В.

Секретарь – Галахова М.П.

Присутствовали:

1. Лыскина Е.Ф. – заместитель директора по ВР;
2. Галахова М.П. – заместитель директора по УВР;
3. Семенова Е.В. – учитель математики;
4. Коваленко Н.В. – педагог-психолог;
5. Подьянова А.И. – библиотекарь;
6. Серд Н.В. – педагог-организатор;
7. Лясколо Е. – ученик 10 класса;
8. Жидкая А. – ученица 8 класса;
9. Хомякова Н.С. – родитель
10. Балцевич Ю.М.- родитель

Повестка совещания:

Информирование о результатах реализации проекта «Комфортная школа» по направлению «Библиотека» и принятие решения о закрытии проекта.

Выступили:

1. Лыскина Е.Ф., руководитель проекта в образовательной организации:
 - о результатах, достигнутых в проекте и планах на развитие сопутствующего проекта «Арбузный Грант» до конца 2025-2026 учебного года;
2. Подьянова А.И., участник команды проекта:
 - о трудностях, с которыми столкнулись при реализации и о способах их преодоления.
3. Галахова М.П., участник команды проекта:
 - об участии членов команды в обучающих вебинарах и консультациях проекта;
4. Семенова Е.В., участник команды проекта:

- о проведении мониторинга степени удовлетворенности процессом;

5. Лясколо Е., участник команды проекта:

- представление плана работы ученического самоуправления в обновленном пространстве библиотеки;

6. Хомякова Н.С., родитель:

- о привлечении и участии в реализации проекта родительского сообщества.

Решили:

1. На основании докладов выступивших и совместно принятого решения директора МБОУ СОШ №5 и рабочей группы проекта «Комфортная школа» признать проект успешно реализованным по направлению «Библиотека».
2. Руководителю проекта направить итоговый отчет по проделанной работе в проекте на адрес infoschool@pptrf.ru. Срок – 1 день после совещания.

Председатель



Гришина О.В.

Секретарь



Галахова М.П.